

চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার এর কার্যালয়  
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

Annual Procurement plan (FY 2024-2025): Good's

GD no	Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost (in lakh taka)	Time code for processes	Not used in Goods	Invite/advertise For tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of contact	Total Time of contact signature	Completion of contact
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18
GD-01	Procurement of Computer	no	4	RFQ	CAFO	GOB	2	Planned Dates Planned Days		14/7/24	16/7/24	21/7/24	23/7/24	23/7/24			
GD-02	Procurement of printer	no	8	RFQ/DPM	CAFO	GOB	1.50	Planned Dates Actual Dates Planned Days		14/7/24	16/7/24	21/7/24	23/7/24	23/7/24			
GD-03	Procurement of toner	no	50	RFQ/DPM	CAFO	GOB	1	Planned Dates Actual Dates Planned Days		10/9/24	25/9/24	26/9/24	27/9/24	27/9/24			
GD-04	Procurement of scanner	no	4	RFQ/DPM	CAFO	GOB	1	Planned Dates Actual Dates Planned Days		15/10/24	30/10/24	31/10/24	01/11/24	01/11/24			
GD-05	Procurement of monitor	no	4	DPM	CAFO	GOB	0.60	Planned Dates Actual Dates Planned Days		10/11/24	25/11/24	26/11/24	27/11/24	27/11/24			
GD-06	Procurement of table and chair	no	4	RFQ	CAFO	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14/8/24	22/8/24	23/8/24	29/8/24	29/8/24			
GD-07	Procurement of visiting chair	no	15	RFQ/DPM	CAFO	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14/8/24	22/8/24	23/8/24	29/8/24	29/8/24			
GD-08	Procurement of office equipment	no	miscellaneous	DPM	CAFO	GOB	1.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
GD-09	Procurement of Stationary	no	miscellaneous	DPM	CAFO	GOB	4	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
GD-10	Procurement of cleaner Goods	no	miscellaneous	DPM	CAFO	GOB	0.60	Planned Dates Planned Days Actual Dates									

সিএফও মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে।

৩৭-০৭.২০২৪  
(মোঃ কামরুল হাসান)  
নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা  
ফোনঃ ০২৪৮৩২২১৮২